

Mauerwerk EG

2.07 - 8.07.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
27	Mo.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Di.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Mi.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Do.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Fr.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Sa.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
Küche:			

9.07 - 15.07.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
28	Mo.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. 6.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. 5. 6.
	Di.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. 6.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6.
	Mi.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. 5. 6.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. 5. 6.
	Do.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. 6.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6.
	Fr.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. 6.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. 5. 6.
	Sa.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt
Küche: Sande			

16.07 - 22.07.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
29	Mo.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt
	Di.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt
	Mi.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt
	Do.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt	1. besetzt 2. 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt
	Fr.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. 6.
	Sa.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. 6.	1. besetzt 2. besetzt 3. 4. 5. 6.
Küche: Schlangen			

23.07 - 29.07.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
30	Mo.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. 6. besetzt
	Di.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt
	Mi.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt
	Do.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt
	Fr.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. besetzt 6.
	Sa.	1. 2. besetzt 3. besetzt 4. besetzt 5. 6.	1. besetzt 2. besetzt 3. 4. besetzt 5. besetzt 6. besetzt
Küche:			


Unter-Überzüge Einschalen, betonieren

23.07 - 29.07.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
30	Mo.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Di.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Mi.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Do.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Fr.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Sa.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Küche:			

EG Decke (verlegen, einschalen, bewehren, betonieren)

30.07 - 5.08.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
31	Mo.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt	1. besetzt 2. 3.
	Di.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt	1. besetzt 2. besetzt 3.
	Mi.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt	1. besetzt 2. besetzt 3.
	Do.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt	1. besetzt 2. besetzt 3.
	Fr.	1. besetzt 2. besetzt 3.	1. 2. besetzt 3.
	Sa.	1. besetzt 2. besetzt 3.	1. 2. besetzt 3.
Küche:			

6.08 - 12.08.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
32	Mo.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt	1. 2. 3.
	Di.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt	1. 2. 3.
	Mi.	1. besetzt 2. besetzt 3. besetzt	1. 2. besetzt 3.
	Do.	1. besetzt 2. besetzt 3.	1. 2. 3.
	Fr.	1. besetzt 2. besetzt 3.	1. 2. 3.
	Sa.	1. besetzt 2. 3.	1. 2. 3.
Küche:			



Mauerwerk OG

13.08 - 19.0.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
35	Mo.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.
	Di.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.
	Mi.	1. besetzt 2. besetzt 3. 4. 5. 6.	1. besetzt 2. besetzt 3. 4. 5. 6.
	Do.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.
	Fr.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Sa.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
Küche:			

20.08 - 26.08.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
36	Mo.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.
	Di.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.
	Mi.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.
	Do.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.
	Fr.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.
	Sa.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.	1. besetzt 2. 3. 4. 5. 6.
Küche:			

27.08 - 2.09.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
35	Mo.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Di.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Mi.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Do.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Fr.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
	Sa.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. 2. 3. 4. 5. 6.
Küche:			

Unter-Überzüge Einschalen, betonieren

27.08 - 2.09.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
35	Mo.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Di.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Mi.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Do.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Fr.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Sa.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Küche:			


OG Decke (verlegen, einschalen, bewehren, betonieren)

3.09 - 9.09.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
36	Mo.	1. besetzt 2. 3. 4. 5.	1. besetzt 2. 3. 4. 5.
	Di.	1. besetzt 2. 3. 4. 5.	1. besetzt 2. 3. 4. 5.
	Mi.	1. besetzt 2. 3. 4. 5.	1. besetzt 2. 3. 4. 5.
	Do.	1. besetzt 2. 3. 4. 5.	1. besetzt 2. 3. 4. 5.
	Fr.	1. besetzt 2. 3. 4. 5.	1. besetzt 2. 3. 4. 5.
	Sa.	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.
Küche:			

10.09 - 16.09.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
37	Mo.	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.
	Di.	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.
	Mi.	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.
	Do.	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.
	Fr.	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.
	Sa.	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.
Küche:			

Mauerwerk Staffelgeschoss

17.09 - 23.09.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
38	Mo.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Di.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Mi.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Do.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Fr.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	Sa.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Küche:			



Staffelgeschoss Decke

24.09 - 30.09.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
39	Mo.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Di.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Mi.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Do.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Fr.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Sa.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
Küche:			

Klinker EG

24.09 - 30.09.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
39	Mo.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Di.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Mi.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Do.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Fr.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Sa.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
Küche:			

1.10 - 7.10.2018				
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend	
40	Mo.	1.	1.	
		2.	2.	
		3.	3.	
		4.	4.	
		5.	5.	
	Di.	1.	1.	
		2.	2.	
		3.	3.	
		4.	4.	
		5.	5.	
	Mi.	Tag der Deutschen Einheit		
	Do.	1.	1.	
		2.	2.	
		3.	3.	
		4.	4.	
		5.	5.	
	Fr.	1.	1.	
		2.	2.	
		3.	3.	
		4.	4.	
		5.	5.	
	Sa.	1.	1.	
		2.	2.	
		3.	3.	
4.		4.		
5.		5.		
Küche:				

8.10 - 14.10.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
41	Mo.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Di.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Mi.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Do.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Fr.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Sa.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
Küche:			

Fertigstellung der Baustelle

8.10 - 14.10.2018			
KW	Tag	Vormittag	Nachmittag / Abend
41	Mo.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Di.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Mi.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Do.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Fr.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
	Sa.	1.	1.
		2.	2.
		3.	3.
Küche:			



ChristenGemeinde
Stadtheide